

gasunie

Crossing borders in energy

Netzausbau Gasunie Deutschland
Erdgasverdichterstation Quarnstedt

7. Technischer Dialog mit dem Expertenkreis Quarnstedt

Mittwoch, 06.02.2013 – 11:00 Uhr

*Amt Kellinghusen
Am Markt 9
25548 Kellinghusen*

GLP / Stegemerten


Hannover, 30.01.2013



AGENDA / 06.02.2013

Ertüchtigung der Gemeindewege „Reutensweg“ und „Diecksberg“ für die Bau- und Betriebsphase der neuen Erdgasverdichterstation Quarnstedt

1. Letzter Termin und Protokollentwurf
2. Stand der Genehmigungsplanung VDS Quarnstedt und weitere Terminplanung
3. Ergebnis der Abstimmung mit dem Wasserverband Mittleres Störgebiet zum Bau der geplanten Trinkwasserringleitung
4. Detaillierung der Planungen zur Ertüchtigung der Gemeindewege „Reutensweg“ und „Diecksberg“
5. Weiteres Vorgehen zur Genehmigungsplanung Straßenbau
6. Vorzeitiger Beginn für Eingriffe in Natur und Landschaft
7. Verschiedenes



Vorläufige Terminplanung des Projektes

Planungsphase	09/12 – 01/13
Genehmigungsphase	02/13 – 09/13
Erforderlicher Straßenbau	05/13 – 08/13
Bau der Erdgasverdichterstation	10/13 – 12/15
Rückbau der alten VDS	01/16 – 06/16

